



GERENCIA DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS E INFRAESTRUCTURA


PRESENTADO POR

Arq. José Alexander Sandoval González


GERENCIA DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS E INFRAESTRUCTURA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD OESTE

INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE




William Josué Anaya
Gerente General
Alcaldía Municipal de La Libertad Oeste.




Licda: Ileana Margarita García de Cansinos
Gerente Administrativa
Alcaldía Municipal de La Libertad Oeste.



Recibido .
26/10/202



ALCALDÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE LA LIBERTAD OESTE
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
EL SALVADOR C.A.



Fecha: 24/10/2025

1. Nombre de la institución:	Alcaldía municipal de La Libertad Oeste
3. Nombre Jefe y cargo	Arq. José Alexander Sandoval González Gerente de proyectos Arquitectónicos e infraestructura
4. Nombre jefe inmediato	William Josué Anaya Gerente general
4. Periodo	Fecha de inicio: Fecha:01/07/2025 Fecha de entrega: 30/09/2025.

GOBIERNO MUNICIPAL
DE LA LIBERTAD OESTE

ALCALDESA
JANET
GONZÁLEZ

OFICINA CENTRAL: Urbanización Nuevo Lourdes, Av. Principal y Boulevard de la Industria.
DISTRITOS: COLÓN | SACACOYO | JAYAQUE | TEPECOYO | TALNIQUE



**ALCALDÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE LA LIBERTAD OESTE
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
EL SALVADOR C.A.**



INTRODUCCIÓN:

Este informe trimestral presenta un análisis detallado del desempeño de la Gerencia de Proyectos Arquitectónicos e Infraestructura de la Alcaldía Municipal de La Libertad Oeste durante el período comprendido de julio a septiembre de 2025. En el marco de las actividades desarrolladas, se incluyen proyectos de mantenimiento vial, construcción de infraestructura urbana, y actividades relacionadas con la planificación, supervisión y ejecución de obras públicas en diversos sectores del municipio. El informe refleja los avances logrados en la ejecución de planes, la priorización de zonas críticas, la gestión presupuestaria, así como las inspecciones técnicas realizadas y los procesos en curso para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Operativo Anual y otros programas institucionales. Estos esfuerzos buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes, potenciar el desarrollo urbano y garantizar una administración eficiente de los recursos públicos destinados a infraestructura y obras civiles.



ALCALDÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE LA LIBERTAD OESTE
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
EL SALVADOR C.A.



NOMBRE: José Alexander Sandoval González	MES: jul/ago/sept. AÑO: 2025
--	---------------------------------

CARGO: GERENTE DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS E INFRAESTRUCTURA.	GERENCIA: DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS E INFRAESTRUCTURA.
FECHAS	ACTIVIDADES

CODIGO DEL PROCESO	TIPO	NOMBRE DEL PROYECTO	PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION DE LIQUIDACIÓN
8555-2025-P0253/LC-009-MILO-2025	Ejecución	"COMPRA DE MATERIALES DE CONSTREUCIÓN PARA EL PLAN DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD OESTE".	45%	Fondos propios	\$38,136.34	23-jun	31-dic
8555-2025-P0253/LC-009-MILO-2025	Ejecución	"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA EL PLAN DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL	45%	Fondos propios	\$90,541.65	23-jun	31-dic

GOBIERNO MUNICIPAL
DE LA LIBERTAD OESTE

ALCALDESA
JANET
GONZÁLEZ

OFICINA CENTRAL: Urbanización Nuevo Lourdes, Av. Principal y Boulevard de la Industria.
DISTRITOS: COLÓN | SACACOYO | JAYAQUE | TEPECOYO | TALNIQUE



ALCALDÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE LA LIBERTAD OESTE
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
EL SALVADOR C.A.



			MUNICIPIO DE LA LIBERTAD OESTE".						
8555-2025-P0257/LC-010-MILLO-2025	Ejecución	"CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE EL ROSAL EN COLONIA PALOS GRANDES CANTÓN CUYAGUALO DISTRITO DE COLÓN MUNICIPIO DE LA LIBERTAD OESTE LA LIBERTAD".	76.87%	Fondo Crédito	\$124,155.06	3-jul	12-nov		
8555-2025-P0260/LC-011-MILLO-2025	Supervisión	"CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE EL ROSAL EN COLONIA PALOS GRANDES CANTÓN CUYAGUALO DISTRITO DE COLÓN MUNICIPIO DE LA LIBERTAD OESTE LA LIBERTAD".	76.87%	Fondo Crédito	\$6,713.33	3-jul	27-nov		
8555-2025-P0258/LC-011-MILLO-2025	Ejecución	CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN PJE. #3, ENTRE PJE. #6 y CALLE NACIONAL, LOT. LA ENCARNACIÓN II,	70%	Fondo Crédito	\$ 139,969.97	3-jul	16-nov		

GOBIERNO MUNICIPAL
DE LA LIBERTAD OESTE

ALCALDESA
JANET
GONZALEZ



ALCALDÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE LA LIBERTAD OESTE
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
EL SALVADOR C.A.



		CANTÓN EL CAPULÍN, MUNICIPIO DE COLÓN, LA LIBERTAD OESTE".					
8555-2025- P0259/LC-010- MLLO-2025	Supervisión	CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN PJE. #3, ENTRE PJE. #6 Y CALLE NACIONAL, LOT. LA ENCARNACIÓN II, CANTÓN EL CAPULÍN, MUNICIPIO DE COLÓN, LA LIBERTAD OESTE".	70%	Fondo crédito	\$ 7,905.08	3-jul	1-dic
8555-2025- P0271/LC-014- MLLO-2025	Ejecución	"PAVIMENTACIÓN DE CALLE 2 NORTE DE LOTIFICACIÓN LA ESPERANZA, CANTÓN LOS ALPES, DISTRITO DE TEPECOYO, MUNICIPIO DE LA LIBERTAD OESTE".	73%	Fondos propios	\$ 107,783.34	29-jul	25-nov
8555-2025- P0280/SCBCC- 013-MILO-2025	Supervisión	"PAVIMENTACIÓN DE CALLE 2 NORTE DE LOTIFICACIÓN LA ESPERANZA, CANTÓN LOS ALPES, DISTRITO DE TEPECOYO, MUNICIPIO DE LA LIBERTAD OESTE".	73%	Fondos propios	\$4,699.33	29-jul	25-nov

GOBIERNO MUNICIPAL
DE LA LIBERTAD OESTE

ALCALDESA
JANET
GONZÁLEZ

OFICINA CENTRAL: Urbanización Nuevo Lourdes, Av. Principal y Boulevard de la Industria.

DISTRITOS: COLÓN | SACACOYO | JAYAQUE | TEPECOYO | TALNIQUE



ALCALDÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE LA LIBERTAD OESTE
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
EL SALVADOR C.A.



8555-2025- P0270/LC-013- MILLO-2025	Ejecución	"PAVIMENTACIÓN DE CALLE DEL ASENTAMIENTO COMUNITARIO LAS MARGARITAS, CANTÓN LOS ALPES, DISTRITO DE TEPECOYO, MUNICIPIO DE LA LIBERTAD OESTE".	70%	Fondos propios	\$137,732.26	29-jul	25-nov
8555-2025- P0281/SCBCC- 014-MILLO-2025	Supervisión	"PAVIMENTACIÓN DE CALLE DEL ASENTAMIENTO COMUNITARIO LAS MARGARITAS, CANTÓN LOS ALPES, DISTRITO DE TEPECOYO, MUNICIPIO DE LA LIBERTAD OESTE".	70%	Fondos propios	\$5,035.00	29-jul	25-nov
8555-2025- P0269/LC-012- MILLO-2025	Ejecución	"PAVIMENTACIÓN 5° CALLE ORIENTE, 2° AVE. NORTE Y 3° CALLE PONIENTE, BARRIO SAN CRISTÓBAL, DISTRITO DE JAYAQUE, MUNICIPIO DE LA LIBERTAD OESTE".	62%	Fondos propios	\$ 402,459.38	28-jul	24-dic
8555-2025- P0277/SCBCC- 012-MILLO-2025	Supervisión	"PAVIMENTACIÓN 5° CALLE ORIENTE, 2°	62%	Fondos propios	\$ 17,888.06	28-jul	24-dic

GOBIERNO MUNICIPAL
DE LA LIBERTAD OESTE

ALCALDESA
JANET
GONZÁLEZ

OFICINA CENTRAL: Urbanización Nuevo Lourdes, Av. Principal y Boulevard de la Industria.

DISTRITOS: COLÓN | SACACOYO | JAYAQUE | TEPECOYO | TALNIQUE



ALCALDÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE LA LIBERTAD OESTE
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
EL SALVADOR C.A.



		AVE. NORTE Y 3° CALLE PONIENTE, BARRIO SAN CRISTÓBAL, DISTRITO DE JAYAQUE, MUNICIPIO DE LA LIBERTAD OESTE".						
	adjudicación	SERVICIOS DE "DISEÑO Y FORMULACIÓN DE LA CARPETA TÉCNICA PARA EL PROYECTO "PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL COLONIA COTO, DISTRITO DE SACACOYO, MUNICIPIO DE LA LIBERTAD OESTE".	0%	Fondos propios	\$	-	sep	sep
	adjudicación	SERVICIOS DE "DISEÑO Y FORMULACIÓN DE LA CARPETA TÉCNICA PARA EL PROYECTO "ILUMINACIÓN CON SISTEMA DE LAMPARAS SOLARES EN CALLE EL CORRALITO, CANTON CUYAGUALO, DISTRITO DE COLON, LA LIBERTAD OESTE"	0%	Fondos propios	\$	-	sep	sep

GOBIERNO MUNICIPAL
DE LA LIBERTAD OESTE

ALCALDESA
JANET
GONZALEZ

OFICINA CENTRAL: Urbanización Nuevo Lourdes, Av. Principal y Boulevard de la Industria.

DISTRITOS: COLÓN | SACACOYO | JAYAQUE | TEPECOYO | TALNIQUE



ALCALDÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE LA LIBERTAD OESTE
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
EL SALVADOR C.A.



	adjudicación	"REMODELACIÓN DE CANCHA MUNICIPAL DE COLÓN, DISTRITO DE COLÓN, MUNICIPIO DE LA LIBERTAD OESTE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD".	0%	Fondos propios	\$	-	sep	sep
	adjudicación	"SERVICIOS DE DISEÑO Y FORMULACIÓN DE LA CARPETA TÉCNICA PARA EL PROYECTO REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DEL POLIDEPORTIVO LOURDES DISTRITO DE COLÓN, MUNICIPIO".	0%	Fondos propios	\$	-	sep	sep

GOBIERNO MUNICIPAL
DE LA LIBERTAD OESTE

ALCALDESA
JANET
GONZÁLEZ

OFICINA CENTRAL: Urbanización Nuevo Lourdes, Av. Principal y Boulevard de la Industria.

DISTRITOS: COLÓN | SACACOYO | JAYAQUE | TEPECOYO | TALNIQUE



ALCALDÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE LA LIBERTAD OESTE
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
EL SALVADOR C.A.



NOMBRE: En proceso de contratación **MES:** jul/agto/sept. **AÑO:** 2025

CARGO: JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL **GERENCIA:** DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS E INFRAESTRUCTURA.

FECHAS	ACTIVIDADES
--------	-------------

NOMBRE: Eduardo Mijaíl **MES:** jul/agto/sept. **AÑO:** 2025

CARGO: ENCARGADO UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO URBANO Y RURAL **GERENCIA:** DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS E INFRAESTRUCTURA.

FECHAS	ACTIVIDADES
--------	-------------

Julio

- Redacción de observaciones de carpeta de recarpeteo, bacheo y badenes.
- Elaboración de plan de oferta para mantenimiento de maquinaria.
- Elaboración de TDR de supervisión La Esperanza
- Elaboración de informe técnico en relación a reubicación de postes ubicados sobre calle publica en el ancho de rodaje
- Elaboración de acta de visita técnica del proyecto "Ejecución del proyecto pavimentación de 5ta calle oriente 2da Av. norte y 3ra calle poniente Barrio San Cristóbal, distrito de Jayaque, municipio de La Libertad Oeste".
- Elaboración de acta de visita técnica del proyecto "Ejecución del proyecto pavimentación de calle 2 Norte de lotificación La Esperanza cantón Los Alpes, distrito de Tepecoyo, municipio de La Libertad Oeste".
- Elaboración de acta de visita técnica del proyecto "Ejecución del proyecto pavimentación de calle del asentamiento comunitario Las Margaritas cantón Los Alpes, distrito de Tepecoyo, municipio de La Libertad Oeste".
- Elaboración de acta de visita técnica del proyecto "Supervisión del proyecto pavimentación de calle 2 Norte de la lotificación La Esperanza,

GOBIERNO MUNICIPAL
DE LA LIBERTAD OESTE

ALCALDESA
JANET
GONZÁLEZ

OFICINA CENTRAL: Urbanización Nuevo Lourdes, Av. Principal y Boulevard de la Industria.

DISTRITOS: COLÓN | SACACOYO | JAYAQUE | TEPECOYO | TALNIQUE



ALCALDÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE LA LIBERTAD OESTE
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
EL SALVADOR C.A.



Julio	cantón Los Alpes, distrito de Tepecoyo, municipio de La Libertad Oeste”. • Elaboración de acta de visita técnica del proyecto “Supervisión del proyecto pavimentación de calle del asentamiento comunitario Las Margaritas, cantón Los Alpes, distrito de Tepecoyo, municipio de La Libertad Oeste”. • Elaboración de acta de visita técnica del proyecto “Supervisión del proyecto pavimentación de 5ta calle oriente 2da Av. norte y 3ra calle poniente Barrio San Cristóbal, distrito de Jayaque, Municipio de La Libertad Oeste”. • Elaboración de acta de visita técnica del proyecto “Formulación de carpeta técnica del proyecto recarpeteo de las avenidas El Maestro, Las Américas y Belloso Sánchez del barrio El Centro y calles principales, distrito de Colón, municipio de La Libertad Oeste.” • Elaboración de acta de visita técnica del proyecto “Servicios de diseño y formulación de la carpeta técnica para el proyecto “Entechado y mejoramiento de cancha de básquetbol Distrito de Talnique municipio de La Libertad Oeste departamento de La Libertad”.
Agosto	• Capacitación de POA. • Elaboración de la matriz de riesgo. • Elaboración del POA. • Realización de perfil de casa comunal de Tepecoyo. • Realización de perfil de casa comunal de Jayaque. • Actualización de plan de oferta de proyecto de remodelación del skatepark.



ALCALDÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE LA LIBERTAD OESTE
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
EL SALVADOR C.A.



Septiembre	• Realización de perfil de iluminación de calle al corralito. • Elaboración de perfil técnico para el proyecto “Pavimentación de calle principal colonia coto, distrito de Sacacoyo, municipio de la libertad oeste”. • Modificación de memoria de cálculo de “Formulación De La Carpeta Técnica Del Proyecto “Recarpeteo de calles bacheo y badenes del distrito de colon, alcaldía municipal de la libertad oeste”. • Elaboración de acta de visita técnica del proyecto “Servicios de diseño y formulación de la carpeta técnica para el proyecto pavimentación de calle principal colonia coto distrito de Sacacoyo, municipio de La Libertad Oeste”. • Elaboración de sondeo de precios para el proyecto “pavimentación de calle principal colonia coto, distrito de Sacacoyo, municipio de La Libertad Oeste”. • Elaboración de sondeo de precios para el proyecto “construcción de casa comunal, comunidad los naranjos, ceiba I y II, las palmeras, cantón bueno vista, distrito de Sacacoyo, municipio de La Libertad Oeste”. • Informe para contabilidad del proyecto “Remodelación de cancha municipal de colón, distrito de colón, municipio de la libertad oeste, departamento de la libertad”. • Visita de campo con empresas al polideportivo de Lourdes para el proceso “Servicios de diseño y formulación de la carpeta técnica para el proyecto remodelación y construcción de áreas del polideportivo Lourdes distrito de Colón, municipio”.
------------	---

NOMBRE: HEDREN ORTIZ

MES: jul/agto/sept.

AÑO: 2025

GOBIERNO MUNICIPAL
DE LA LIBERTAD OESTE

ALCALDESA
JANET
GONZALEZ

OFICINA CENTRAL: Urbanización Nuevo Lourdes, Av. Principal y Boulevard de la Industria.

DISTRITOS: COLÓN | SACACOYO | JAYAQUE | TEPECOYO | TALNIQUE



ALCALDÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE LA LIBERTAD OESTE
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
EL SALVADOR C.A.



CARGO: JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS.		GERENCIA: DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS E INFRAESTRUCTURA.
FECHAS	ACTIVIDADES	
Julio	• Documentación del Proyecto: Construcción de cordón cuneta y pavimentación con mezcla asfáltica en calle el Rosal, Colonia Palos Grande, cantón Cuyagualo, Municipio de Colon, La Libertad. • Visita técnica para obtener el volumen de obra, para elaboración de carpeta técnica, para el proyecto del mejoramiento de la cancha de colon • revisión de carpetas, elaboración de la matriz de riesgo. • Visita técnica para obtener el volumen de obra para la elaboración del perfil técnico del proyecto de calle antigua a Jayaque • Visita técnica para obtener el volumen de obra para la elaboración del perfil técnico del proyecto de calle antigua a Jayaque • VISITA TECNICA PARA OFERTANTES DE LOS PROYECTOS: Pavimentación de calle del asentamiento, Las Margaritas, cantón Los Alpes, Distrito de Tepecoyo. "Pavimentación de calle 2 norte de lotificación La Esperanza, cantón Los Alpes, Distrito de Tepecoyo". " Pavimentación 5a calle oriente, 2a avenida norte y 3a calle poniente, Barrio San Cristóbal, Distrito de Jayaque" del Municipio de La Libertad Oeste. • Entrega de la matriz de riesgo • Visita técnica para la formulación del proyecto: "Recarpeteo de las avenidas, El maestro, Las Américas y Belloso Sánchez del barrio El Centro y calles principales, Distrito de Colon"	
Agosto	• Capacitación para el llenado de la matriz del POA • Revisión de documentos: Carpetas, Informes • Llenado de la matriz del POA • Visita Técnica para evaluar las condiciones del estado de deterioro de la calle principal de la colonia Coto, para su posterior proceso para la elaboración de la carpeta técnica.	
Septiembre	• Visita técnica para la presentación de ofertas por parte de ejecución del proyecto denominado "Recarpeteo de calles, bacheo y badenes del Distrito de Colon" • Visita técnica para la presentación de ofertas por parte de ejecución y supervisión, del proyecto Remodelación de cancha Municipal de Colon, del Distrito de Colon" • Elaboración del documento presentado para el POA, documentando la ley de Ética Profesional y Antisoborno. • Revisión del manual para los procesos de los proyectos, ejecutado por la Unidad técnica de proyectos y Tramitología.	

**GOBIERNO MUNICIPAL
DE LA LIBERTAD OESTE**

ALCALDESA
JANET
GONZÁLEZ

OFICINA CENTRAL: Urbanización Nuevo Lourdes, Av. Principal y Boulevard de la Industria.

DISTRITOS: COLÓN | SACACOYO | JAYAQUE | TEPECOYO | TALNIQUE



ALCALDÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE LA LIBERTAD OESTE
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
EL SALVADOR C.A.



NOMBRE: Luis Ernesto Santos Magaña

MES: jul/agto/sept.

AÑO: 2025

CARGO: ENCARGADO DE UNIDAD TÉCNICA DE PROYECTOS Y TRAMITOLOGIA		GERENCIA: DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS E INFRAESTRUCTURA.
FECHAS	ACTIVIDADES	
Julio	• Apoyo a jefe de Mantenimiento Vial en programa de mantenimiento vial en distrito de Colon Municipio de La Libertad Oeste. • Adiestramiento y capacitación • Solicitud de reparaciones de fugas de Agua a ANDA a nivel de Distrito de Colon (Solicitud Solventada) • Elaboración de presupuesto de Materiales para piscina de Polideportivo de Lourdes, distrito de colon, La Libertad Oeste • Elaboración de presupuesto de Materiales para puente peatonal provisional de Villa Lourdes Distrito de Colón La Libertad Oeste.	
Agosto	• Se Hizo Vista técnica y se solicitó a ANDA profundizar tubería de agua potable en el proyecto denominado construcción de cordón cuneta Y pavimentación con mezcla asfáltica de pasaje número 3 y pasaje 6 Y calle nacional de lotificación La Encarnación en Distrito de Colon la Libertad Oeste. (Solicitud Solventada) • Se elaboró la Matriz de Riesgos 2025 de La unidad Técnica de Proyectos y Tramitología de la Alcaldía Municipal de La Libertad Oeste. • Se Realizó Visita Técnica en conjunto con la Arq. Hedren Ortiz en comunidad colonia El Progreso y colonia El Triunfo los dos en Cantón Lourdes se Hicieron cuatro inspecciones técnicas de diferente índole. • Se realizó Visita Técnica en conjunto con la Arq. Ortiz en comunidad colonia Paola donde los habitantes piden la construcción de una canaleta en quebrada conocida como la 21 de abril distrito de Colon, La Libertad Oeste.	

**GOBIERNO MUNICIPAL
DE LA LIBERTAD OESTE**

ALCALDESA
JANET
GONZÁLEZ

OFICINA CENTRAL: Urbanización Nuevo Lourdes, Av. Principal y Boulevard de la Industria.

DISTRITOS: COLÓN | SACACOYO | JAYAQUE | TEPECOYO | TALNIQUE



ALCALDÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE LA LIBERTAD OESTE
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
EL SALVADOR C.A.



Agosto	• Se hizo visita técnica y se solicitó el traslado de tres postes de telefonía propiedad de la Empresa CTE SA de CV (Claro) que interfieren con la construcción de cordón cuneta y pavimentación con mezcla asfáltica en pasaje 3 y pasaje 6 Lotificación La Encarnación distrito de colon (Solicitud Solventada) • Se hizo visita técnica y solicitó el traslado de dos postes de telefonía propiedad de la Empresa CTE SA de CV (CLARO) que interfieren con la construcción de pavimentación de calle segunda norte de lotificación la Esperanza cantón los Alpes distrito de Tepecoyo Municipio de La Libertad Oeste (Solicitud Solventada) • Se elaboró el plan Operativo Anual 2025 de la unidad técnica de proyectos y tramitología de la alcaldía municipal de La Libertad Oeste • Solicitud de reparaciones de fugas de Agua ANDA a nivel de Distrito de Colon (Solicitud Solventada) • Revisión e informe de Hallazgos en la carpeta del proyecto recarpeteo en calle antigua a Jayaque distrito de Sacacoyo, Municipio de La Libertad Oeste, Departamento de La Libertad
Septiembre	• Se hizo visita Técnica y se solicitó el traslado de Tres postes de Energía Eléctrica propiedad de Distribuidora Del Sur El Salvador, en el proyecto de pavimentación de quinta calle oriente segunda avenida norte y tercera calle poniente Barrio san Cristóbal Distrito de Jayaque, Municipio de La Libertad Oeste. (Solicitud en trámite)



ALCALDÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE LA LIBERTAD OESTE
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
EL SALVADOR C.A.



- Se hizo visita Técnica y se solicitó el traslado de tres postes de Telefonía propiedad de CTE SA de CV (CLARO) en el proyecto de pavimentación de quinta calle oriente segunda avenida norte y tercera calle poniente Barrio san Cristóbal Distrito de Jayaque, Municipio de La Libertad Oeste. (Solicitud Solventada)
- Solicitud de reparaciones de fugas de Agua ANDA a nivel de Distrito de Colon Municipio de La Libertad Oeste. (Solicitud Solventada)
- Se realizó Visita Técnica en conjunto con el Lic., Sergio Arias del Departamento de Catastro y Lic. Matías Zepeda de Protección civil en colonia Las Arboledas calle que conduce a Cooperativa el Transito donde Habitantes del lugar piden la restauración de una canaleta que está en deterioro y una posible cárcava, en distrito de Colon Municipio de La Libertad Oeste (Falta por Solventar.)
- Se realizó supervisión Matutina y Nocturna de 3.00 pm hasta las 5 am en proyecto recarpeteo, calle y badenes, del distrito de colon, Municipio de La Libertad Oeste.
- Se realizó visita técnica en conjunto con técnicos de CTE SA de CV (CLARO) al proyecto recarpeteo de calle y badenes del Distrito de Colon del Municipio de La Libertad Oeste donde se encuentra un pozo de ANTEL que interfiere con el rodaje del proyecto en donde se solicitó su posible traslado o reacomodamiento (solicitud en trámite)
- Se terminó de elaborar el manual de procesos para la ejecución de proyectos públicos municipales del Plan Operativo Anual (POA) de La Unidad Técnica de Proyectos y Tramitología de La Alcaldía Municipal de la a Libertad Oeste

GOBIERNO MUNICIPAL
DE LA LIBERTAD OESTE

ALCALDESA
JANET
GONZÁLEZ

OFICINA CENTRAL: Urbanización Nuevo Lourdes, Av. Principal y Boulevard de la Industria.

DISTRITOS: **COLÓN** | **SACACOYO** | **JAYAQUE** | **TEPECOYO** | **TALNIQUE**



ALCALDÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE LA LIBERTAD OESTE
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
EL SALVADOR C.A.



NOMBRE: Kevin Alberto Vides Anaya

MES: jul/agto/sept.

AÑO: 2025

CARGO: ENCARGADO DE UNIDAD ANALISTA DE PROYECTOS		GERENCIA: DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS E INFRAESTRUCTURA.
FECHAS	ACTIVIDADES	
Julio	- Inicio de obras en el proyecto “Ejecución del proyecto construcción de cordón cuneta y pavimentación con mezcla asfáltica en calle El Rosal, col. Palos grandes, cantón Cuyagualo, distrito de colón, municipio de la libertad oeste”. - Inicio de obras en el proyecto “Ejecución del proyecto construcción de cordón cuneta y pavimentación con mezcla asfáltica de pasaje número 3, entre pasaje 6 y calle nacional, lotificación la Encarnación II, cantón el capulín, distrito de colón, municipio de la libertad oeste”	
Julio	- Visitas semanales para verificar avances de los proyectos (calle El Rosal y Encarnación II). - Apoyo para recepción de equipo en CICC. - Verificación de ancho de rodajes en las Avenidas sobre calle el Rosal con la Unidad de Catastro. - Ubicación postes de tendido eléctrico para ver la posibilidad de remover	
Agosto	- Visitas semanales para verificar avances de los proyectos (calle El Rosal y Encarnación II). - Capacitación de POA. - Visita de conformación de canaleta triangular en calle El Rosal. - Visita de la DINAC donde se hizo presentación de documentación requerida por ellos. - Visita de conformación de cordón cuneta en calle El Rosal. - Realización matriz de riesgo. - Revisión de carpetas de proyectos Encarnación II y calle El Rosal.	

**GOBIERNO MUNICIPAL
DE LA LIBERTAD OESTE**

ALCALDESA
JANET
GONZALEZ

OFICINA CENTRAL: Urbanización Nuevo Lourdes, Av. Principal y Boulevard de la Industria.

DISTRITOS: **COLÓN | SACACOYO | JAYAQUE | TEPECOYO | TALNIQUE**



ALCALDÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE LA LIBERTAD OESTE
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
EL SALVADOR C.A.



Septiembre	• Visitas semanales para verificar avances de los proyectos (calle El Rosal y Encarnación II). • Asfaltado calle El Rosal, Lot Palos Grandes. • Asfaltado calle de Encarnación II. • Supervisión de Asfaltado sobre la 9ª calle poniente frente a CICC. • Vista con empresas en los proyectos Cancho de colón y calle antigua a Jayaque. • Informes por parte del Administrador de contrato con respecto a los proyectos (Encarnación y calle El Rosal). • Revisión y enviadas a corregir las estimaciones por parte de los proyectos de Encarnación II y calle El Rosal. •
------------	--

NOMBRE: En proceso de contratación

MES: jul/agto/sept.

AÑO: 2025

CARGO: JEFE DE DEPARTAMENTO
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
VIALES

GERENCIA: DE PROYECTOS
ARQUITECTÓNICOS E INFRAESTRUCTURA.

FECHAS

ACTIVIDADES

NOMBRE: CARLOS RENÉ ESTRADA MADRID

jul/agto/sept.

AÑO: 2025

CARGO: ENCARGADO UNIDAD DE
MANTENIMIENTO VIAL

GERENCIA: DE PROYECTOS
ARQUITECTÓNICOS E
INFRAESTRUCTURA.

FECHAS

ACTIVIDADES

GOBIERNO MUNICIPAL
DE LA LIBERTAD OESTE

ALCALDESA
JANET
GONZÁLEZ

OFICINA CENTRAL: Urbanización Nuevo Lourdes, Av. Principal y Boulevard de la Industria.

DISTRITOS: **COLÓN | SACACOYO | JAYAQUE | TEPECOYO | TALNIQUE**



ALCALDÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE LA LIBERTAD OESTE
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
EL SALVADOR C.A.



Julio	Actividades Realizadas Planificación de Trabajo ■ Elaboración de Planes: Se desarrollarlo planes semanales y planes mensuales, alineados con el Plan operativo de Mantenimiento Vial 2025. ■ Priorización: Identificación de 10 zonas críticas (5ta Av. norte, Calle 7ta poniente) mediante análisis de tráfico y reportes ciudadanos. ■ Presupuesto Ejecutado: 40 m³ de asfalto colocados de un total asignado de 290 m³, con un 12% de ejecución. ■ Reuniones: 11 seguimientos a los proyectos de ejecución "pavimentación de calles en el distrito de Tepecoyo y Jayaque. Tomas de Medidas ■ Alcance: Inspección de 9 sectores prioritarios, cubriendo más de 100 km de vías urbanas y rurales. ■ Metodología: Mediciones manuales para determinar espesores de baches (promedio: 5-7 cm). ■ Resultados: 280 puntos de medición registrados, generando reportes técnicos para solicitar asfalto (140 toneladas aplicadas). Identificación de Baches ■ Total, Identificado: Más de 300 baches, distribuidos en:
-------	---



ALCALDÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE LA LIBERTAD OESTE
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
EL SALVADOR C.A.



Agosto	• Zona Urbana: 183 (61%) – Mayormente en intersecciones de alto tráfico. • Zona Rural: 117 (39%) – Principalmente por erosión pluvial. ■ Método: Inspecciones quincenales con cuadrillas, complementadas por reportes ciudadanos vía solicitudes y redes sociales de la municipal. ■ Registro: Base de datos georreferenciada (Google Maps + Excel), con un 95% de precisión en ubicación. ■ Reparaciones: 135 baches reparados (45% del total estimado), con un tiempo promedio de respuesta de 15 días. Supervisión de Cuadrilla ■ Estructura: Una cuadrilla de 15 elementos operativos (incluyendo 2 encargados de equipos, 1 operador y 1 motorista). ■ Tareas: • Supervisión diaria, garantizando cumplimiento de protocolos de seguridad (100% uso de EPP). • Capacitación: 3 talleres sobre técnicas de parchado en caliente y manejo de maquinaria ligera. ■ Incidentes: 1 accidente menor (torcedura), resuelto sin bajas laborales.
---------------	---



ALCALDÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE LA LIBERTAD OESTE
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
EL SALVADOR C.A.



Septiembre

Coordinación de Personal y Horas Extras

■ **Equipo:** 10 Auxiliares (2 encargados de equipos, 1 motorista), 2 operadores, 1 administrativo.

■ **Acciones:**

- Rotación de turnos para cubrir 3 emergencias por deslaves menores.
- Reuniones semanales para alinear objetivos y resolver conflictos operativos.
- Contratación de 6 trabajadores temporales en julio para atender picos de trabajo.
- **Horas Extras:** Según el informe de horas extras de septiembre 2025, se registraron 120 horas extras distribuidas entre 15 operarios para iniciar y desarrollar trabajos en zonas críticas, con verificación directa por el encargado.

Actividad	Meta	Logrado %	
	Trimestral	Cumplimiento	
Puntos de Medición	250	280	112%

GOBIERNO MUNICIPAL
DE LA LIBERTAD OESTE

ALCALDESA
JANET
GONZÁLEZ



ALCALDÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE LA LIBERTAD OESTE
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
EL SALVADOR C.A.



Septiembre	Baches	150	300	200%
	Identificados			
	Baches	120	135	112.5%
	Reparados			
	Jornadas de	30	30	100%
	Trabajo			
	Km de Vía	60 km	100 km	166.7%
	Intervenida			
	■ Mejoras: Implementación de un sistema de comunicación vía WhatsApp, reduciendo tiempos de respuesta en un 25%. ■ Ausentismo: 1%, dentro de los rangos aceptables ($\leq 8\%$).			
	Logros y Métricas Clave			
	■ Desafíos Enfrentados			
	■ Clima: Lluvias intensas en agosto retrasaron 4 intervenciones (2 semanas de reprogramación).			
	■ Suministros: Contrato vigente de suministro de asfalto aseguró disponibilidad, aunque se reportaron cuellos de botella logísticos en la distribución.			



ALCALDÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE LA LIBERTAD OESTE
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
EL SALVADOR C.A.



NOMBRE: En proceso de contratación **MES:** jul/agto/sept. **AÑO:** 2025

CARGO: ENCARGADO UNIDAD
TECNICA DE SUPERVISIÓN

GERENCIA: DE PROYECTOS
ARQUITECTÓNICOS E INFRAESTRUCTURA.

FECHAS

ACTIVIDADES

GOBIERNO MUNICIPAL
DE LA LIBERTAD OESTE

ALCALDESA
JANET
GONZÁLEZ

OFICINA CENTRAL: Urbanización Nuevo Lourdes, Av. Principal y Boulevard de la Industria.

DISTRITOS: COLÓN | SACACOYO | JAYAQUE | TEPECOYO | TALNIQUE



ALCALDÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE LA LIBERTAD OESTE
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
EL SALVADOR C.A.



CONCLUSIÓN:

Durante el período comprendido entre julio y septiembre de 2025, la Gerencia de Proyectos Arquitectónicos e Infraestructura de la Alcaldía Municipal de La Libertad Oeste ha avanzado significativamente en la planificación, supervisión y ejecución de diversas obras y proyectos de infraestructura pública. Se lograron importantes hitos, como la finalización del manual de procesos para proyectos municipales, la realización de visitas técnicas y la gestión de solicitudes de reparación y traslado de servicios públicos. Asimismo, se consolidaron las bases para futuras ejecuciones mediante la formulación de carpetas técnicas, estudios de perfiles y sondeos de precios, fortaleciendo la capacidad técnica y administrativa del área. Estos esfuerzos reflejan el compromiso de la institución por optimizar los recursos y mejorar la calidad de vida de los habitantes, avanzando hacia un desarrollo urbano sostenible y eficiente. No obstante, persisten algunos desafíos, como la resolución de solicitudes pendientes y la atención de necesidades prioritarias en diferentes comunidades, aspectos que continuarán siendo abordados en los próximos meses.

GOBIERNO MUNICIPAL
DE LA LIBERTAD OESTE

ALCALDESA
JANET
GONZÁLEZ

OFICINA CENTRAL: Urbanización Nuevo Lourdes, Av. Principal y Boulevard de la Industria.

DISTRITOS: **COLÓN** | **SACACOYO** | **JAYAQUE** | **TEPECOYO** | **TALNIQUE**